Relatório de execução

O trabalho foi realizado em Java e sem o uso de bibliotecas externas que necessitariam de download separado, apenas as que podem ser importadas apenas com um import. O arquivo principal que deve ser rodado se chama “Menu.java”

Em relação ao prazo e objetivos, quase tudo pôde ser feito conforme o planejado, exceto pela interface gráfica que era o objetivo final. Creio que ter dado apenas 2 dias para criar todas as funções foi um erro, tendo em vista que, enquanto nos primeiros 2 dias (Criação de atributos e classes) foi necessário pouco tempo de cada dia para implementar o necessário, os 2 dias que definimos para fazermos as funções cobrou uma grande quantidade do tempo, e até uma parte do tempo que utilizariamos para fazer a interface. Mesmo assim em termos gerais nós conseguimos apresentar tudo que desejavamos. A parte das exceções tinha ficado separada para apenas um dos membros no plano inicial, mas isso acabou não funcionando muito bem porque conforme nós estávamos criando as funções, também faziamos a exceção, então os dois acabaram fazendo elas.

Tentamos também fazer as datas de devolução com uma variável de tempo, mas acabou dando errado e estava gastando muito tempo, então utilizamos int e long mesmo.